

**Отчет об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области**

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство тротуарных дорожек, установка детской игровой площадки «День Победы» на прилегающей территории к памятнику войнам ВОВ 1941-1945 гг. в с. Сергеевка, ул. Центральная»

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: Оконешниковский

2.2. Поселение: Сергеевское

2.3. Населенный пункт: с.Сергеевка

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере культуры

3.2. Адрес объекта (при наличии): Оконешниковский район с.Сергеевка ул.Центральная

(название района, населенного пункта, улицы, номер дома, при наличии - наименование организации)

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: начало 29.05.2024г. окончание 06.12.2024г.

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользован ной экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3000000,00	3000000,00	0,00	0,00	0,00
2	Средства местного бюджета, в том числе	346718,14	346718,14	0,00	0,00	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	234218,14	234218,14	0,00	0,00	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	37500,00	37500,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	75000,00	75000,00	0,00	0,00	0,00
Всего		3346718,14	3346718,14	0,00	0,00	0,00

<*> В случае использования средств экономии к отчету об итогах реализации инициативного проекта прилагается протокол собрания инициативной группы граждан о направлении использования средств экономии на выполнение дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, направленных на дальнейшее развитие объекта, являющегося итогом реализации инициативного проекта.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	КФХ Синица Сергей Александрович	Выделение трактора МТЗ 82 для очистки территории	час	16	25000,00
2	ЗАО «Сергеевское»	Выделение трактора МТЗ 82 для очистки территории	час	16	25000,00
3	КХ «Тритикум»	Выделение техники для обсыпки территории и выравнивание болотистой почвы (Камаз 4 шт, погрузчик 1 шт., К-700 1 шт)	Час	280	300000,00

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

N п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Николаев Иван	Выпиливание кустарников	Выпилено 8

	Васильевич		мешающих проезду кустарников
2	Удрас Андрей Иванович	Покос травы	Выкошена и подготовлена территории я для работ площадью 600 кв.м.
3	Некрасова Надежда Александровна	Уборка веток, цветов, сборание скошенной травы	Очищена территория 600 кв.м.
4	Синица Татьяна Владимировна	Уборка веток, цветов, сборание скошенной травы	Очищена территория 600 кв.м.
5	Шевкопляс Нина Петровна	Уборка веток, цветов, сборание скошенной травы	Очищена территория 600 кв.м.
6	Шелеметьев Сергей Владимирович	Выравнивание поверхности площадки	Отработано 8 часов

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

В ходе исполнения контракта подрядчиком были выполнены работы по установке бортовых камней, выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев из строительного песка, уложена тротуарная плитка 645,66 кв.м., установлена площадка для досуга детей, 5 игровых элементов, 2 садово-парковых дивана, 2 урны.

В реализации инициативного проекта приняли трудовое участие 6 граждан. Проведен субботник по очистке территории от мусора, старой растительности и листьев, произведена выпилка старых и сухих деревьев. В нефинансовой форме реализации проекта инициативного бюджетирования приняли участие индивидуальные предприниматели: КФХ Синица С.А., ЗАО «Сергеевское» предоставили технику для вывоза мусора и деревьев. Из-за неблагоприятной погоды, обильного выпада осадков площадь для реализации инициативного проекта не просыхала. Коллектив КХ «Тритикум» завез и разровнял на территорию площадки глину 850 тонн. Для работ привлекалось 4 КАМАЗа самосвала, 1 погрузчик, К-700 с лопатой для выравнивания поверхности.

Глава Администрации Сергеевского сельского поселения Оконешниковского муниципального района Омской области

"06 декабря 2014" года

(подпись)

(инициалы, фамилия)

